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Byggemodninger:     
20612133 LENKR Grundet, Bakkebyen, delområde 2, 19 Bolig pcl. privat  Afventer fortsat bygherre, ny kontakt, kommer muligvis i gang ult.  2023 
20612165  Thyregod, Gråspurvevej, storparcel 16 boliger privat  Afventer bygherre 
20612164 MOSMI Bredballe – Tirsbæk Bakker - Emiliedalen etape 2 – 50 pcl. 

privat 

 Afventer bygherre og lokalplan 

20612168 JABOJ Gårslev-Mie Molsvej (v. Bakkesvinget), ca. 20 tæt lav, privat  Pågår 
20612173  Skibet -Vardevej, Kølholt – pcl. Privat, spildevandskloak  Projektering pågår, afventer bygherre 
20612175 KLS Vejle Nord, erhverv ved Sysselvej, inkl. nyt regnvandsbassin  Pågår 
20612176 LENKR Hornstrup, Herredsvej, erhverv,   Afventer bygherre 
20612177 MOSMI Vejle, Vardevej 151, - tæt lav  Pågår 
20612181 LENKR Grejs, Pavevænget, 37 pcl, kommunal  Afsluttet 
20612186 MOSMI Bredballe, Tirsbæk Bakker, Julianelund vej 4 grunde  Afventer bygherre 
20612188 LENKR Vejle nord – Stiftsvej øst for Haderslevvej, erhverv,  Pågår. 
20612192 MOSMI Vejle Nord, Gjernvej, kommunal erhverv  Pågår 
20612191 FLO Gårslev Bakkegårdsvej, privat, 71 tæt lav  Er i udbud sammen med bygherre 
20612190 LENKR Vejle, Ny Rosborg, Nordholmen, kommunal   Planlægning/Projektering pågår 
20612189 FLO Børkop, Rørbækvej, privat  Pågår 
Transportanlæg     

20611115 ODHJE Egtved-Ødsted, transportanlæg og nedlæggelse af renseanlæg  Pågår 

Sanering:     
20611125 ODHJE Børkop, separatkloakering etape 5, syd for Industrivej, 

Kirkebakken m.fl. 

 Pågår 

20611091 JABOJ Skærup separering  Projektering pågår, - 1 etape påbegyndes i 2024. 

20611111 KLAJE Mølholm, separering 2. etape  Pågår 
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20611112 SPS Rugbjergvej, spildevandskloakering af 3 ejendomme  Projektering pågår, udføres i 2024 sammen med forsyning af Tiny 

Houses m.m. 
20611113 JABOJ Egtved separering etape 5  Pågår 
20611116 SBI Vejle, Damhaven separering etape 3  Afsluttet 
20611117 SBI Vejle, Damhaven separering etape 4  Pågår 
20611118 SBI Vejle, Damhaven separering etape 5  Projektering pågår, - udførelse forventes opstartet i 2024. 
20611125 LENKR Give, separering af mindre område v. Diagonalvejen  Projektering pågår, udførelse forventes påbegyndt i 2023 
20611126 SBI Bredballe, separering etape 10-11  Pågår 
20611127 KLAJE Mølholm, separering etape 3-xx  Projektering pågår 
20611128 SPS Vonge, delvis separering  Planlægning og projektering pågår 
20611129 FLO Gadbjerg, optimering af kloaksystem  Pågår 
20611130 MOSMI Hvidbjerg, kloakering af sommerhuse etape 2  Pågår 
20611 GITBI Farre-Give, - optimering af vandhåndtering, evt. delvis sep.  Planlægning og projektering pågår 

20611136 FLO Farre, delvis separering  Indledende ledningsarbejder pågår i koordinering med Fjernvarmen 

20611133 FLO Boulevarden – semiseparering af en boligblok  Udføres i koordinering med Vejle Kommunes projekt i Boulevarden 

20611137 MCJ Børkop – nyt sparebassin og hovedpumpestation  Projektering pågår 

20311138 JABOJ Etablering af 12 minirenseanlæg i det åbne land  Pågår 

20311140 FLO Haraldskær, - ny udløbsledning fra renseanlægget  Udbud pågår 

20611141 KLAJE Skibet, tiltag for nedbringelse af overløb, ny trykledning m.v.  Projektering pågår 

     

Udviklingsprojekt     
20650043 BENRE Vandkant – udviklingsprojekt støttet af MUDP vedr. måle- og 

beregningsmetoder for påvirkning af overfladeafstrømning i 

kloak og vandløb, herunder forbedret varsling. VS og VK i 

samarbejde med Ålborg Universitet, andre forsyninger og 

nogle private firmaer 

 Projektet har modtaget bevilling fra MUDP. 

Projektet kører over de næste 3 år. 
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Andet     

20680002 KLAJE Vejle, Bedre Badevand, nyt bassin og pumpestation VCR  Pågår 
20650040 ROSCH/CLACH Vejle Centralrenseanlæg, - fremtidig disponering.  Der pågår drøftelser med VK om køb af areal v. Ternevej/Mågevej til en 

fremtidig disponering og fornyelse af VCR. Ligeledes pågår projektering 

af en servicevej under Toldbodvej (under jernbanebroen). 
20650037 BENRE Mølholm ovenfor Mågevej, saneringsplan og projektering  Planlægning af hele området pågår. 
20650033 ELLAR/SBI Givskud - Vandplan, disponeringsplan, udtrædelser  Pågår , - kampagne for udtrædelser afsluttet. Udtrædelser tillades fortsat. 
20650041 MOSMI Nørremarken – saneringsplan - separering  Planlægning og disponering pågår 
20650 GITBI Brejning - Opstilling af hydraulisk model   Afventer p.t. 
20650 GITBI Farre – Give,  Opstilling af hydraulisk model   Pågår 
20650 ELLAR Vestbyen vest – separering, saneringsplan  Planlægning opstartes 
20650 GITBI/KJARA Bredballe separering etape 12-15  Planlægning opstartes 

 


