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1.  Underskrift af referat fra sidste møde  

 

 Der har ikke været bemærkninger til referatet, der blev udsendt til elektronisk underskrift. 

Alle har underskrevet referatet og det er derfor godkendt. 

 

 

 

2. Meddelelser fra formanden  

 

 Sagsfremstilling 

 

 Formanden gennemgår de meddelelser, der er kommet siden sidste bestyrelsesmøde. 

  

 

 Bilag:  Ingen 

 

 

 Sagen indstilles til orientering. 

 

 

 Beslutning:  

 

 

 

 

Drift 
 
3. Økonomi: Status for 2023  

 

Sagsfremstilling 

 

I forhold til det reviderede budget af 21. juni 2023 og det forventede resultat for 2023 er der 

følgende bemærkninger: 

 

• Budget til el nedjusteres med mio. kr. 6,5, idet CFD-prisen ikke har været så høj i 

2023 som det blev spået om i oktober/november 2022. P.T. er det billigere at købe 

CFD på spot end på en fastprisaftale. 

o El nedjusteres med mio.kr. 1,5 for Pumpestationer 

o El nedjusteres med mio.kr. 5 for Renseanlæg 

• Indtægter fra tilslutningsbidrag forventes at lande på det budgetterede mio. kr. 49. 

En eventuel ændring vil blive fremlagt på bestyrelsesmøde i november. 

• De samlede anlægsudgifter er nedjusteret med mio. kr. 30. Dette skyldes primært: 
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o Anlægsudgiften til byggemodning nedjusteres med mio.kr. 10, da vi 

allerede nu er bekendt med at der er projekter der bliver udskudt til 2024. 

Indtægten fra tilslutningsbidrag er ikke justeret, idet der blev flyttet 

projekter fra 2022 til 2023 

o For projekt Bedre Badevand skubbes der mio. kr. 6 til 2024 

o Grundkøb mio.kr. 15 forventes først gennemført i 2024 

• Netto-finansielle poster fra REPO-forretning er justeret efter at de variable papirer 

med udløb 1/7 2023 er genplaceret i variable obligationer med udløb 1. april 2026. 

Renteindtægter har været markant stigende 

 

Rentestigningerne har betydet at vores beholdning af variable værdipapirer givet en 

renteindtægt i perioden 1. juni til 31. august 2023 t.kr. 547. 

Der kan forventes yderligere rentestigning i 2023, hvilket igen medfører øget renteindtægt 

på de variable værdipapirer.  

 

Der er i perioden en samlet REPO på mio.kr. 24 med udløb 12. september. REPO er 

indgået henholdsvis 14/7 og 29/8 hvorfor det er en mindre renteudgift der skal betales d. 

12. september. 

 

Rentestigninger sammenholdt med at udløb nærmer sig for de variable værdipapirer, 

betyder en højere kurs og dermed er urealiseret kursregulering pr. 31. august 2023 

forbedret med t.kr. 103. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Direktøren vil på mødet gennemgå status 2023 nærmere. 

 

 

  2019 + 2020  

  
2021  

 
2022 

1/1-31/5 
2023 

1/5-31/8 
2023 

Samlet 
 

Rente obligationer  188.000   191.000   275.000 684.000 547.000 1.885.000  

Sparet negativ indlånsrente  401.000   302.000   172.000 0 0 875.000   

Netto realiseret kurstab  -31.000  164.000  -3.972.000 -65.000 20.000 -3.884.000  

  558.000   657.000   -3.525.000 619.000 567.000 -1.124.000   

           

Urealiseret kursregulering  -45.000  -1.521.000  -1.493.000 705.000 103.000 -2.251.000  
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Bilag 1: Budget for 2023 

 

 

Sagen indstilles til orientering. 

 

 

 

Beslutning:  

 

 

 

 

4.   Personale  

 

Sagsfremstilling  

 

Vores tidligere automatikteknikerelev har nu fået svendebrev og stopper med udgangen af 

september måned. 

 

Vi har derfor fået en ny elev: Benjamin Nielsen, der startede 7. august. Benjamin er 19 år 

og bor i Vejle. 

 

 

Bilag:  Ingen 

 

 

Sagen indstilles til orientering. 

 

 

Beslutning:  

 

 

 
 

5.  Status for anlægsprojekter 2023  

 

 Sagsfremstilling 

 

På hvert bestyrelsesmøde fremlægges en oversigt over de væsentligste anlægs- og 

vedligeholdelsesarbejder. Arbejderne er forsynet med en farvekode, der signalerer om 

projektet har den forventede status. Rød farve angiver, at tids- eller økonomiplanen ikke 

følges, Gul farve angiver, at der er risiko for, at der opstår problemer med tids- og 

økonomiplanen, mens grøn farve angiver at tids- og økonomiplanen følges. 

 

https://www.vejlespildevand.dk/media/jokd2orq/bilag-01-budget-for-2023-10.pdf
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Oversigten vil blive gennemgået af direktøren på mødet. 

 

 

Bilag 2:  Status for anlægsprojekter 2023 (Trafiklys-opgørelse) 

  

 

Sagen indstilles til orientering. 

 

 

 

Beslutning: 

 

 

 

 

Strategi 
 
 
6.   Orientering om sagsanlæg fra Milton Huse  

  

Sagsfremstilling  

 

Milton Huse er via sin advokat fremkommet med en påstand om, at de uberettiget er blevet 

opkrævet ca. 6 mio. kr. i tilslutningsbidrag for to udstykninger i Jerlev. De har derfor 

stævnet os med krav om tilbagebetaling af beløbet. Byggemodningerne blev afsluttet i 

henholdsvis 2019 og 2021. 

 

Miltons begrundelse er, at de to arealer - hvor de har foretaget udstykning af i alt 97 boliger 

- allerede var tilsluttet kloaksystemet, og at vi dermed ikke havde hjemmel til at opkræve 

tilslutningsbidrag. De to arealer var ikke tilsluttet fysisk, men arealerne er frastykket en 

matrikel, der var sam-noteret med en landbrugsejendom. Denne blev i 1986 kloakeret af 

daværende Egtved Kommune. De to arealer var frem til byggemodningen blot åbne marker 

med landbrugsdrift, og ligger iøvrigt 1-2 km væk fra den kloakerede gård. 

 

Miltons påstand er, at landbrugsejendommen i forvejen er kloakeret som en 

erhvervsejendom. Fra erhvervsejendomme kan der ikke opkræves yderligere 

tilslutningsbidrag, når denne udstykkes. Dette ville man udelukkende kunne gøre, 

 når der er tale om en bolig. 

 

Vi har fået belyst sagen af advokat Mads Kobberø fra Codex advokater. Konklusionen er, 

at vi ikke er enige, og fastholder vores hjemmel til at opkræve tilslutningsbidrag for de 97 

boliger. Vores advokat mener ikke, at de to marker kan betragtes som værende kloakerede 

https://www.vejlespildevand.dk/media/csujjt1r/bilag-02-status-notat-anlaegsprojekter-2023-10.pdf
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i forvejen, og at modpartens begrundelse ikke holder. Samtidig er det tvivlsomt, om 

ejendommen kan betragtes kloakeret som erhverv. 

 

Hvis retten skulle give modparten ret, ville der være mange tilfælde, hvor en åben mark 

kan betragtes som kloakeret, og at spildevandsforsyninger dermed er afholdt fra at 

opkræve tilslutningsbidrag. Der vil også kunne spekuleres i det. Sagen er derfor principiel 

og derfor har Danva efter anmodning fra Vejle Spildevand besluttet at støtte op om sagen 

ved bi-intervenering. 

 

 Dette gælder også i en lignende sag i Fredericia, hvor Milton Huse kører en analog sag 

mod Fredericia Spildevand & Energi A/S. 

 

Grundet sagens principielle karakter arbejdes der på, at få sagen behandlet direkte i 

landsretten. 

 

Direktøren vil på mødet gennemgå sagen nærmere. 

 

Bilag: Ingen  

 

 

Sagen indstilles til orientering 

 

 

Beslutning:  

 

 
 
 

7. Etape 2 for klimaprojekt Østbyen   

 

 Sagsfremstilling 

 

I forbindelse med klimaprojektet i Østbyen var der to etaper, hvoraf etape 1 nu er 

gennemført. Vejle Kommune ønsker nu etape 2 gennemført. 

 

Etape 2 består af en boret kloakrørs-forbindelse mellem Grundet Hulvej ved Sygehuset og 

frem til Tommy Troelsens Park (den tidligere boldbane ved Horsensvej/Østerbrogade. 

 

Projektet skal afhjælpe de store vandmængder der under kraftige regnskyl strømmer ned 

af skrænterne fra Grundet og forårsager problemer både for bl.a. sygehuskapellet og for 

trafikken. Noget af vandet ender i viadukten i Skovgade, som er kritisk adgangsvej til 

sygehuset 

 

Budgettet for etape 2 er ca.15 mio. kr. 
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Forsyningssekretariatet har givet tilladelse til, at projektet er omfattet af 

overgangsordningen, så vi kan bibeholde fordelingen af anlægsudgiften mellem Vejle 

Kommune og Vejle Spildevand svarende til etape 1. 

 

Vejle Spildevand skal dermed afholde 75 % af anlægsomkostningerne svarende til 

11.250.000 kr. og Vejle Kommune 25 % svarende til 3.750.000 kr. 

 

 Anlægget forventes udført i 2024. 

 

 

Bilag:  Ingen. 

  

Sagen indstilles til orientering. 

 

 

Beslutning: 

 
 
 
 
 
 

8. Beklædning af lagertanke (Projekt Bedre Badevand)   

 

 Sagsfremstilling 

 

I forbindelse med Projekt Bedre Badevand etableres et 5.000 m³ bassin for at minimere 

overløb fra anlægget. Bassinet placeres ved siden af det eksisterende 2.600 m³ bassin. 

 

I tilbuddet fra entreprenøren er der afsat 1 mio. kr. til at lave en beklædning af tankene, så 

der kan skabes et godt visuelt udtryk. Vejle Spildevand har bedt Ravn Arkitektur på at 

visualisere bassinerne ud fra 3 typer beklædninger: 

 

• Corten stål 

• Corten stål med ”brune” solceller på en del af beklædningen 

• Træ  

 

På mødet vil direktøren gennemgå de 3 forslag nærmere 

 

 

Bilag 3:  Visualiseringer fra Ravn Arkitektur. 

  

 

 

 

https://www.vejlespildevand.dk/media/yp1getuj/bilag-03-visualiseringer-fra-ravn-arkitektur-10.pdf
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Sagen indstilles til drøftelse med henblik på valg af en af de beklædninger. 

 

 

 

Beslutning: 

 
 
 
 

9. Ny ejerstrategi   

 

 Sagsfremstilling 

 

Den 9. maj 2023 blev der afholdt et møde mellem Niels Ågesen, Michael Sloth, Mikael 

Schultz og konsulent Niels Crone Madsen. 

 

Baggrunden for mødet var, at Den nuværende ejerstrategi udløb ved årsskiftet og Vejle 

Kommune som ejer derfor ønsker at der udarbejdes en ny ejerstrategiplan. 

 

På baggrund af mødet blev Niels Crone Madsen bedt om at komme med et oplæg til 

proces. Dette oplæg foreligger nu og er vedlagt som bilag 4.  

 

 Direktøren vil på mødet gennemgå oplægget nærmere. 

 

 

Bilag 4:  Procesoplæg fra Niels Crone Madsen. 

  

 

Sagen indstilles til orientering. 

 

 

Beslutning: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

https://www.vejlespildevand.dk/media/grlatgp5/bilag-04-procesoplaeg-fra-niels-crone-madsen-10.pdf
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Øvrige punkter 
 
 
 

 

10. Eventuelt  

 

 

 

 

 

Bemærkninger under eventuelt: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet hævet kl. 

 

 

____________________________ ______________________________ 

Svend Erik Nielsen Morten Skovlund 

 

 

____________________________ ______________________________ 

Lars Schmidt Søren Peschardt  

 

 

____________________________ ______________________________ 

Mads Jansen Henrik Knudsen 

 

 

____________________________ ______________________________ 

Ole Dregaard Morten Smith  

 

 

____________________________ 

Morten Kristensen  

  


