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 1.  Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å) 

 

 Hvis der ikke er bemærkninger til referatet, rundsendes dette til underskrift. 

 

 

 

 

2. Meddelelser fra formanden (Å) 

 

 Sagsfremstilling 

 

 Formanden gennemgår de meddelelser, der er kommet siden sidste bestyrelsesmøde. 

 

 

 Bilag:  Ingen 

 

 

 Sagen indstilles til orientering. 

 

 

 Beslutning:  

 

 

 

 

 

Drift 
 
3. Økonomi: Status for 2020 (Å) 

 

Sagsfremstilling 

 

I forhold til det reviderede budget af 9. juni 2020 og det forventede resultat for 2020 er der 

følgende bemærkninger: 

 

• I forlængelse af bestyrelsesmødet d. 9. juni 2020 er der fortsat høj aktivitet på 

byggemodninger. Aktiviteten er så høj at det indstilles, at budgettet forhøjes med 

mio. kr. 15 på såvel tilslutningsbidragene og anlægsudgiften. 

 

Med forhøjelsen af REPO-forretningen til mio. 100 fra starten af juni har vi udnyttet vores 

likviditetsoverskud maksimalt. Pr. 31. juli 2020 har vi optimeret kr. 22.000 sammenlignet 

med betaling af negativ rente af indestående på kr. 119.000.  
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Værdipapirerne - som vi har købt - skal hvert år kursreguleres, men da vi beholder 

værdipapirerne til udløb, vil værdipapirerne blive realiseret til kurs 100. De foreløbige ikke-

realiserede kursreguleringer pr. 31. juli 2020 er et kurstab på kr. 170.000, -. Dette kurstab 

har ændret sig fra et urealiseret kurstab på kr. 1.150.000 pr. 31. marts 2020.  

 

 

 

Ovenstående tabel viser, at der pr. 31/7 2020 er optimeret samlet kr. 259.000. 

 

 

Direktøren vil på mødet gennemgå status 2020 nærmere. 

 

 

Bilag 1: Budget for 2020 

 

 

Det indstilles, at budgettet opjusteres med kr. 15 mio. vedr. byggemodninger på 

både udgifts- og indtægtssiden. 

 

 

Beslutning:  

 

 

 

 

  

  

10/7-31/12 
2019  

1/1-31/3  
2020  

1/4-31/7 
2020 

Samlet 
 

Rente obligationer  30.000   -5.000   -3.000 22.000   

Sparet negativ indlånsrente  110.000   28.000   99.000 237.000   

  140.000   23.000   96.000 259.000   

         

  

Pr. 31/12 
2019 

 
Pr. 31/3 

2020 
 

Pr. 31/7 
2020 

 
 

Urealiseret kursregulering  -477.000  -1.150.000  -170.000   

https://www.vejlespildevand.dk/media/ewcigi43/bilag-1-budgetopfoelgning.pdf
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4.   Personale (Å) 

 

Sagsfremstilling  

 

Vi har nu fået begge elevstillinger på plads: 

 

Kristian Korsgaard Jürgensen startede den 1. marts 2020 som automatiktekniker-lærling. 

Han er 25 år og bor i Ny Nørup. 

Siamand Mustafa startede den 10. august 2020 som teknisk designer elev. Siamand er 18 

år og bor i Vinding. 

 

Derudover er det aftalt, at der kommer en maskinmester studerende i praktik i perioden 1. 

september 2020 til 31. januar 2021. Han hedder Tobias Lund Andersen og bor i Vejle. 

 

 

Sagen indstilles til orientering. 

 

 

Beslutning:  

 

 

 

 

5.  Status for anlægsprojekter 2020 (Å) 

 

 Sagsfremstilling 

 

På hvert bestyrelsesmøde fremlægges en oversigt over de væsentligste anlægs- og 

vedligeholdelsesarbejder. Arbejderne er forsynet med en farvekode, der signalerer om 

projektet har den forventede status. Rød farve angiver at tids- eller økonomiplanen ikke 

følges, Gul farve angiver, at der er risiko for, at der opstår problemer med tids- og 

økonomiplanen, mens grøn farve angiver at tids- og økonomiplanen følges. 

 

Oversigten vil blive gennemgået af direktøren på mødet. 

 

 

Bilag 2:  Status for anlægsprojekter 2020 (Trafiklys-opgørelse) 

  

 

Sagen indstilles til orientering. 

 

 

Beslutning: 

 

https://www.vejlespildevand.dk/media/1rgpimxp/bilag-2-status-for-anlaegsprojekter-2020.pdf
https://www.vejlespildevand.dk/media/1rgpimxp/bilag-2-status-for-anlaegsprojekter-2020.pdf
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Strategi 
 
 
6.   Spildevandsplan 2020 - 2028 (Å) 

  

Sagsfremstilling  

 

Forslaget til ny spildevandsplan blev godkendt af Vejle Byråd den 12. august 2020 og 

planen er dernæst i høring frem til den 12. oktober 2020. 

 

Det forventes, at planen bliver godkendt af Vejle Byråd i december 2020. 

Planen er udviklet i et tæt samarbejde mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand. 

 

For Vejle Spildevand betyder det, at der er planlagt en række projekter for renovering og 

separering af kloaksystemet i perioden 2020 - 2028. Derudover sker der en række 

strategiske nedlæggelser af renseanlæg samt etablering af adskillige bassiner. 

 

 Som det ser ud lige nu, kan planerne sammenfattes til 

 

1. Områder med forventet påbegyndelse af separatkloakering i 2020-2024 

• Børkop (mindre delområde) i 2023 

• Give (mindre delområder) i 2022 

• Vejle, Damhaven og Koldingvej i 2022 

• Vejle, Mølholm i 2020-2032 

• Vejle, Nørremarken i 2023-2026 

• Ågård (etape 1) i 2020 

 

2. Områder med forventet påbegyndelse af kloakseparering i 2024-2028 

• Vejle, Vestbyen i 2024-2027 

• Vejle, Uhrhøj vest i 2027-2030 

• Uhe i 2024 

• Ågård (etape 2) i 2027-2033 

 

3. Ændret tidsplan for igangværende kloakseparering 

• Bredballe (etape 6-11) ændret til 2020-2026 

• Bredballe (etape 12-15) ændret til 2026-2030 

• Egtved (den vestlige del) udskydes til 2030 

 

4. Kloakering for spildevand i 2020-2024 

• Sommerhusområde ved Hvidbjerg strand i 2020 

• 22 ejendomme i det åbne land i 2021-2022 

 

https://spildevandsplan2020.vejle.dk/spildevandsplan-2020-2028/plan-2020-2028/byer-og-bydele/
https://spildevandsplan2020.vejle.dk/spildevandsplan-2020-2028/plan-2020-2028/byer-og-bydele/
https://spildevandsplan2020.vejle.dk/spildevandsplan-2020-2028/status/byer-og-bydele/igangvaerende-projekter/
https://spildevandsplan2020.vejle.dk/spildevandsplan-2020-2028/plan-2020-2028/sommerhuse/hvidbjerg/
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5. Nedlægning af renseanlæg og etablering af nyt transportsystem 

• Egtved renseanlæg i 2022 

• Høll renseanlæg i 2027 

• Smidstrup renseanlæg i 2020 

• Ågård renseanlæg i 2021 

 

6. Etablering af nye bassiner til fællesvand 

• Gadbjerg i 2022 

• Give renseanlæg 2027 

• Givskud i 2022 

• Kollemorten i 2021 

• Thyregod renseanlæg i 2023 

• Vejle centralrenseanlæg i 2026 

 

7. LAR-projekt i Givskud 

• Alternativt vejafvandingsprojekt i 2021 
 

 

Sagen indstilles til orientering 

 

 

Beslutning: 

 

 

 

 

 

 

7. – 8.  Lukkede punkter 

 

 

 

 

 

  

Øvrige punkter 
 

 

9. Eventuelt (Å) 

 

 

Bemærkninger under eventuelt: 

https://spildevandsplan2020.vejle.dk/spildevandsplan-2020-2028/plan-2020-2028/kloaksystemet/renseanlaeg/
https://spildevandsplan2020.vejle.dk/spildevandsplan-2020-2028/plan-2020-2028/kloaksystemet/bassiner/
https://spildevandsplan2020.vejle.dk/spildevandsplan-2020-2028/plan-2020-2028/kloaksystemet/bassiner/
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Mødet hævet kl. 

 

 

 

 

____________________________ ______________________________ 

Niels Clemmensen Anja Daugaard 

 

 

 

 

____________________________ ______________________________ 

Svend Erik Nielsen Søren Peschardt  

 

 

 

 

___________________________ ______________________________ 

Morten Skovlund Henrik Knudsen 

 

 

 

 

____________________________ ______________________________ 

Ellen Rasmussen Winni Larsen  

 

 

 

 

____________________________ 

John Kaare  

 


