

Tidsplan 2023-2024	2023												2024																																											
	marts			april			maj			juni			juli			august			september			oktober			november			december			Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni			Juli			August			September	
Område 1 Elbækvej	[Yellow bars]																																																							
Område 2 Irisvej 1-6 Irisvej 9-13 Rosenvvej Syrenvej 1-10	[Red bars]												[Green bars]																																											
Område 3 Styret underboring Syrenvej 7-16													[Blue bars]																																											
Område 4 Industrivej													[Dark blue bars]																																											
Område 5 Kirkebakken													[Dark blue bars]																																											

Asfaltering sker efter godkendt TV-rapport af hver område.

